

EL PROCESO DADI: PASOS DE DISEÑO.

FASE 1: DEFINICION.

FASE 2: ARQUITECTURA.

FASE 3: DISEÑO.

FASE 4: IMPLANTACION.

1.- Definir el proyecto.

- a) Recoger y analizar la información que se necesita. ¿Qué necesita vender, promocionar o proporcionar la empresa? ¿Se han realizado entrevistas o encuestas? Si es así, preguntas efectuadas y duración de las mismas.
- b) Identificar los objetivos. ¿Qué necesita hacerse?
- c) Identificar el contenido del proyecto.
- d) Considerar el entorno, la competencia. ¿Con quién se competirá?
- e) Definir las clases de funcionalidad para el proyecto. ¿Se va a incluir en tertulias de internet, lugares comerciales, redes sociales,...? ¿Se va a ofrecer soporte en línea al cliente, vía e-mail, teléfono, chat, redes sociales,... o no?
- f) Establecer el perfil demográfico y psicológico de los clientes de la compañía.
- g) Identificar el medio o medios de ejecución. ¿Es un sitio web?
- h) Asuntos tecnológicos: ¿Qué exploradores de red (navegadores) o sistemas operativos se necesita soportar?
- i) Presupuesto y plazos de ejecución de esta primera fase (temporalizar).

La duración de la fase de definición puede variar desde una reunión de una hora hasta varios meses de investigación y entrevistas.

2.- Crear una arquitectura que explique el proceso.

- a) Determinar donde encajan las distintas partes de la información en la estructura (por ejemplo, el logotipo, el eslogan, menús, listas,...). Explicar un poco el prototipado.
- b) Definir lo que hace cada persona, si interviniesen varias en el proyecto (jefe de proyecto, diseñadores, programadores,...).
- c) Determinar qué medios se usarán para encajar las distintas partes de la información en la estructura (recogida de información mediante formularios u otros mecanismos).
- d) Definir los vínculos entre los diferentes tipos de información (bases de datos y resto).
- e) Identificar los recursos especializados necesarios para completar el proyecto: Webcam, internet, servidor web gratuito, de pago ...
- f) Elaborar una propuesta para diseñar o implantar el proyecto.
- g) Definir los prototipos y los modelos de organización de datos establecidos.
- h) Desarrollar el mapa de navegación entre las distintas partes que componen el proyecto.
- i) Adoptar un acuerdo sobre la plataforma tecnológica utilizada (hardware y software: html, css, javascript,...).
- j) Informes de progreso, planes de marketing y comunicación.
- k) Mapa de riesgos.
- l) Políticas o normativas vigentes al respecto.
- m) Posibles subvenciones o ayudas.
- n) Definir el calendario o plazo de tiempo para implantar el proyecto (temporalizar esta fase).

3.- Diseñar el proyecto.

- Determinar colores, formas, elementos audiovisuales (imágenes, videos,...) o textuales (tamaños de letras, fuentes,...).
- Dar apariencia y comportamiento al proyecto.
- Crear o supervisar la creación de ilustraciones, fotografías y texto.
- Realizar un análisis beta y hacer la corrección de pruebas.
- Definir las políticas de privacidad de información, si fuera necesario.
- Definir lo que hace cada persona, si interviniesen varias en el proyecto.

4.- Implantación.

- Generar todos los archivos que forman parte del proyecto.
- Generar las plantillas HTML.
- Generar las páginas web completas.